

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Новосибирская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения		
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Новосибирская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Нелюбов Сергей Александрович, Заместитель Губернатора Новосибирской области		
Руководитель регионального проекта	Бахарева Елена Викторовна, Министр труда и социального развития Новосибирской области		
Администратор регионального проекта	Машанов Владимир Александрович, Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области", Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области", Государственная программа Новосибирской области "Содействие занятости населения", Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Новосибирская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе										
1.1	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, ПРОЦ	Основной показатель	4,4000	31.12.2020	0,0000	0,0000	5,8000	9,2000	35,0000	40,0000
(Новосибирская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов										
1.2	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, ПРОЦ	Основной показатель	12,8000	01.12.2020	0,0000	0,0000	12,8000	12,8000	13,8000	14,3000

(Новосибирская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию										
1.3	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, ПРОЦ	Основной показатель	19,5900	31.12.2017	26,1000	15,6000	26,0000	36,2000	65,3000	70,0000
(Новосибирская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением										
1.4	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, ПРОЦ	Основной показатель	52,1000	31.12.2017	59,0000	47,3000	60,6000	69,1000	80,0000	90,0000

(Новосибирская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста										
1.5	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, УСЛ ЕД	Основной показатель	58,7000	31.12.2017	58,8000	29,4000	17,6000	41,2000	58,8000	58,8000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода на 31.12.2020 - 4.4 ПРОЦ на 31.12.2021 - 5.8 ПРОЦ на 31.12.2022 - 9.2 ПРОЦ на 31.12.2023 - 35 ПРОЦ на 31.12.2024 - 40 ПРОЦ	31.12.2024	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»; Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начиная с 2020 года проводится пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Пилотный проект предполагает: финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, лицам в возрасте 65 лет и старше, частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях, в том числе на дому с учетом оценки качества оказанной медицинской помощи; осуществление взаимодействия частных медицинских организаций с медицинскими организациями государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, а также организациями социального обслуживания, при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше. В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2022		
2.1	Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше на 15.12.2020 - 730 ЧЕЛ на 15.07.2022 - 259 ЧЕЛ	15.07.2022	Начиная с 2020 года проводится пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Пилотный проект предполагает: финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, лицам в возрасте 65 лет и старше, частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях, в том числе на дому с учетом оценки качества оказанной медицинской помощи; осуществление взаимодействия частных медицинских организаций с медицинскими организациями государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, а также организациями социального обслуживания, при оказании медико-социального патронажа

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			лицам в возрасте 65 лет и старше. В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». В 2020 году - помощь на геронтологических койках получают не менее 65,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - помощь на геронтологических койках получают не менее 70,4 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2022 году - помощь на геронтологических койках получают не менее 96,8 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2023 году - помощь на геронтологических койках получают не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2024 году - помощь на геронтологических койках получают не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
1.1	Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста на 01.12.2019 - 3.34 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2020 - 1.67 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2021 - 1.1 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2022 - 2.67 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2023 - 3.34 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2024 - 3.34 ТЫС ЧЕЛ	01.12.2024	В Новосибирской области создан областной гериатрический центр на базе ГБУЗ НСО "Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн", в котором гражданам старше трудоспособного возраста оказывается медицинская помощь по профилю "гериатрия"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры; в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры; в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры; в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
2.1	Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации на 01.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	01.12.2024	В Новосибирской области создан областной гериатрический центр на базе ГБУЗ НСО "Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн", в котором граждане старше трудоспособного возраста получают медицинскую помощь по профилю "гериатрия"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2025		
3.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ	01.12.2024	Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
4.1	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	01.12.2024	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Собственные результаты		
5.1	Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности на 15.12.2019 - 34 ПРОЦ на 15.12.2020 - 38 ПРОЦ на 15.12.2021 - 42 ПРОЦ на 15.12.2022 - 46 ПРОЦ на 15.12.2023 - 50 ПРОЦ на 15.12.2024 - 55 ПРОЦ	15.12.2024	Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности в значении 55% к 15.12.2024.
5.2	Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании на 15.12.2019 - 17763 ЧЕЛ на 15.12.2020 - 18025 ЧЕЛ на 15.12.2021 - 18215 ЧЕЛ на 15.12.2022 - 8000 ЧЕЛ на 15.12.2023 - 18540 ЧЕЛ на 15.12.2024 - 19412 ЧЕЛ	15.12.2024	.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5.3	Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям на 01.12.2019 - 200 ТЫС ЕД на 01.12.2020 - 200 ТЫС ЕД на 01.12.2021 - 200 ТЫС ЕД на 01.12.2022 - 200 ТЫС ЕД на 01.12.2023 - 200 ТЫС ЕД на 01.12.2024 - 200 ТЫС ЕД	01.12.2024	.
5.4	Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности на 15.12.2019 - 5450 ЧЕЛ на 15.12.2020 - 5550 ЧЕЛ на 15.12.2021 - 5650 ЧЕЛ на 15.12.2022 - 5750 ЧЕЛ на 15.12.2023 - 5850 ЧЕЛ на 15.12.2024 - 6000 ЧЕЛ	15.12.2024	.
5.5	Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» на 15.12.2019 - 10840 ЧЕЛ на 15.12.2020 - 10900 ЧЕЛ на 15.12.2021 - 10960 ЧЕЛ на 15.12.2022 - 11020 ЧЕЛ на 15.12.2023 - 11140 ЧЕЛ на 15.12.2024 - 11890 ЧЕЛ	15.12.2024	Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5.6	Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода на 15.12.2019 - 17763 ЧЕЛ на 15.12.2020 - 18025 ЧЕЛ на 15.12.2021 - 18215 ЧЕЛ на 15.12.2022 - 18348 ЧЕЛ на 15.12.2023 - 18540 ЧЕЛ на 15.12.2024 - 19412 ЧЕЛ	15.12.2024	Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода.
5.7	Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на 15.12.2019 - 455 ЧЕЛ на 15.12.2020 - 475 ЧЕЛ на 15.12.2021 - 495 ЧЕЛ на 15.12.2022 - 515 ЧЕЛ на 15.12.2023 - 535 ЧЕЛ на 15.12.2024 - 555 ЧЕЛ	15.12.2024	Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5.8	Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб на 15.12.2019 - 200 ЧЕЛ на 15.12.2020 - 215 ЧЕЛ на 15.12.2021 - 230 ЧЕЛ на 15.12.2022 - 245 ЧЕЛ на 15.12.2023 - 260 ЧЕЛ на 15.12.2024 - 275 ЧЕЛ	15.12.2024	Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5.9	Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения на 15.12.2019 - 150 ЧЕЛ на 15.12.2020 - 150 ЧЕЛ на 15.12.2021 - 1800 ЧЕЛ на 15.12.2022 - 4500 ЧЕЛ на 15.12.2023 - 1800 ЧЕЛ на 15.12.2024 - 1800 ЧЕЛ	15.12.2024	В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» реализуются следующие мероприятия для улучшения социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения: - неработающим ветеранам труда, ветеранам труда Новосибирской области, ветеранам войны предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение; - ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, постоянно проживающим на территории Новосибирской области, для проведения капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения, расположенного на территории Новосибирской области, осуществляется денежная выплата на улучшение социально-бытовых условий (выплата предоставляется не чаще одного раза в три года, величина которой устанавливается исходя из сметной стоимости ремонта жилого помещения и не может превышать 49,4 тыс. рублей); - гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет), постоянно проживающим на территории Новосибирской области, в целях содействия их активному участию в жизни общества, проводится обучение навыкам компьютерной грамотности.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения	84,33	100,56	83,05	136,80	148,57	148,57	701,87
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Новосибирская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	84,33	100,56	83,05	136,80	148,57	148,57	701,87
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	84,33	100,56	83,05	136,80	148,57	148,57	701,87
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к	2,18	2,98	2,08	3,68	3,68	3,68	18,28

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	происходящим демографическим изменениям							
1.2.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Новосибирская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	2,18	2,98	2,08	3,68	3,68	3,68	18,28
1.2.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	2,18	2,98	2,08	3,68	3,68	3,68	18,28
1.2.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением	0,00	108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	108,38

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода							
1.3.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Новосибирская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	108,38
1.3.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	108,38
1.3.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий	10,00	10,00	10,00	7,98	10,00	10,00	57,98

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проживания							
1.4.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Новосибирская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	10,00	10,00	10,00	7,98	10,00	10,00	57,98
1.4.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	10,00	10,00	10,00	7,98	10,00	10,00	57,98
1.4.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции							
2.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	4,71	0,63	0,26	0,71	0,71	0,79	7,82
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч.	4,71	0,00	0,26	0,75	0,75	0,83	7,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Федерации и их территориальных фондов							
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	207,63	0,00	76,49	0,00	0,00	284,12
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	207,63	0,00	76,49	0,00	0,00	284,12
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода							
4.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	598,73	267,86	269,05	269,05	292,76	1 697,46
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Новосибирская область)	0,00	0,00	257,15	258,29	258,29	281,05	1 054,78
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	598,73	267,86	269,05	269,05	292,76	1 697,46
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	598,73	267,86	269,05	269,05	292,76	1 697,46

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Бахарева Е.В.	Министр труда и социального развития Новосибирской области	Травников А.А.	20
2	Администратор регионального проекта	Машанов В.А.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Бахарева Е.В.	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Юрищев Э.В.	Начальник отдела по взаимодействию со СМИ и организационной работы	Потапова О.Р.	100
4	Участник	Кравченко Ю.В.	Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Машанов В.А.	30
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Машанов В.А.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Бахарева Е.В.	40
Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	Заместитель министра	Хальзов К.В.	5
7	Участник регионального проекта	Филимонова Т.Г.	Начальник	Хальзов К.В.	25

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	Заместитель министра	Хальзов К.В.	5
9	Участник регионального проекта	Филимонова Т.Г.	Начальник	Хальзов К.В.	25
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	Заместитель министра	Хальзов К.В.	5
11	Участник регионального проекта	Филимонова Т.Г.	Начальник	Хальзов К.В.	25
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	Заместитель министра	Хальзов К.В.	5
13	Участник регионального проекта	Филимонова Т.Г.	Начальник	Хальзов К.В.	25
Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Машанов В.А.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Бахарева Е.В.	40
Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение активной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Машанов В.А.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Бахарева Е.В.	40

16	Участник регионального проекта	Кравченко Ю.В.	Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Машанов В.А.	30
Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Машанов В.А.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Бахарева Е.В.	40
18	Участник регионального проекта	Кравченко Ю.В.	Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Машанов В.А.	30
Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Машанов В.А.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Бахарева Е.В.	40
20	Участник регионального проекта	Потапова О.Р.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Фролов Я.А.	40
Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Машанов В.А.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Бахарева Е.В.	40
22	Участник регионального проекта	Кравченко Ю.В.	Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Машанов В.А.	30

Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад»					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Машанов В.А.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Бахарева Е.В.	40
Участие в пилотном проекте по созданию системы длительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Машанов В.А.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Бахарева Е.В.	40
Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Машанов В.А.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Бахарева Е.В.	40
Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Машанов В.А.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Бахарева Е.В.	40
27	Участник регионального проекта	Кравченко Ю.В.	Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Машанов В.А.	30
Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Машанов В.А.	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Бахарева Е.В.	40

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Новосибирская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	-	31.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»; Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.	
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				социального развития Новосибирской области	материально-техническое (кадровое) обеспечение	
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Отчёт	ПК
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Документ разработан	-	30.03.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития	Отчет Отчёт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Новосибирской области		
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	30.03.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	ПК
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	30.05.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	ПК
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Документ опубликован	-	30.06.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Документ опубликован	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Методические рекомендации Правила предоставления МБТ	РРП
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Отчёт	ПК
1.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.13	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Отчёт	ПК
1.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.14	КТ: Получен отчет органов местного самоуправления о достижении значений результатов предоставления межбюджетного трансферта	-	31.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Получен отчет органов местного самоуправления о достижении значений результатов предоставления межбюджетного трансферта	ПК
1.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.15	КТ: Выполнены запланированные мероприятия	-	30.06.202	Машанов В. А.,	Отчет Выполнены	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	по информационному сопровождению		2	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	запланированные мероприятия по информационному сопровождению	
1.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.01.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
1.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
1.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.18	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.01.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и	Паспорт проекта НП "Демография"	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				социального развития Новосибирской области		
1.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.19	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.01.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Отчёт	ПК
1.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.20	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Отчёт	ПК
1.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.21	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.01.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития	Отчет Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	федерального проекта (в части результата федерального проекта)			Новосибирской области	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	
1.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.22	КТ: Получен отчет органов местного самоуправления о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта	-	31.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Получен отчет органов местного самоуправления о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта	ПК
1.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.23	КТ: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	-	31.01.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	ПК
1.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.24	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению		30.06.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК
1.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.25	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.01.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
1.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.26	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
1.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.27	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской	-	31.01.2024	Машанов В. А., Заместитель	Паспорт проекта НП "Демография"	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Федерации (муниципальным образованиям)			министра труда и социального развития Новосибирской области		
1.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.28	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.01.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Отчёт	ПК
1.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.29	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Отчёт	ПК
1.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.30	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,	-	31.01.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального	Отчет Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)			развития Новосибирской области	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	
1.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.31	КТ: Получен отчет органов местного самоуправления о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта	-	31.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Получен отчет органов местного самоуправления о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта	ПК
1.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.32	КТ: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	-	31.01.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	ПК
1.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.33	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	30.06.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК
1.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	В Новосибирской области создан областной гериатрический центр на базе ГБУЗ НСО "Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн", в котором гражданам старше трудоспособного возраста оказывается медицинская помощь по профилю "гериатрия"	-
2.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	01.12.2019	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.08.2020	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2021	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2021	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.08.2021	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Промежуточный отчет	РРП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	01.12.2021	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Промежуточный отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)					
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.03.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	РРП
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.08.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	01.12.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Промежуточный отчет	РРП
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	01.10.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	01.12.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП
2.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
2.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.03.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	РРП
2.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.08.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Промежуточный отчет	РРП
2.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.19	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата	-	01.12.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Промежуточный отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	федерального проекта)					
2.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	01.10.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП
2.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	01.12.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП
2.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.22	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
2.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
2.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.24	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					охраны здоровья	
2.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.25	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.08.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Промежуточный отчет	РРП
2.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.26	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Промежуточный отчет	РРП
2.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.27	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет по результату	РРП
2.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.28	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель	Отчет О деятельности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра		
2.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	В Новосибирской области создан областной гериатрический центр на базе ГБУЗ НСО "Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн", в котором граждане старше трудоспособного возраста получают медицинскую помощь по профилю "гериатрия"	-
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Прочий тип документа о выполнении работ	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	01.09.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Прочий тип документа о мониторинге реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.202	Аксенова Е. А.,	Входящее письмо о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			2	Заместитель министра	проделанной работе	
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.09.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Исходящее письмо -	РРП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	01.09.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Исходящее письмо -	РРП
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Отчет о деятельности организации	-	01.10.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Отчет о деятельности организации	-	01.12.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет о деятельности	РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.12.2023	Покровская О. Б., Начальник	Исходящее письмо об организации деятельности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(структура управления и кадры)			управления		
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	01.12.2023	Покровская О. Б., Начальник управления	Входящее письмо -	РРП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Отчет о деятельности организации	-	01.04.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Отчет о деятельности организации	-	01.07.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП
3.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Отчет о деятельности организации	-	01.10.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП
3.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Отчет о деятельности организации	-	01.12.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.14	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.12.2024	Покровская О. Б., Начальник управления	Входящее письмо -	РРП
3.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	01.12.2024	Покровская О. Б., Начальник управления	Входящее письмо -	РРП
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: Отчет о деятельности организации	-	01.04.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: Отчет о деятельности организации	-	01.07.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Отчет о деятельности организации	-	01.10.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП
3.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
3.19	КТ: Отчет о деятельности организации	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет О деятельности	РРП
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	-
4.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Аксенова Е. А., Заместитель	Отчет о проведении вакцинации против	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра	пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: С Минздравом России заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	15.02.2019	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	РРП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет о проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					обслуживания	
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: С Минздравом России заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	15.02.2020	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	РРП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2020	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет о проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	РРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: С Минздравом России заключены соглашения о предоставлении межбюджетных	-	15.02.2021	Аксенова Е. А., Заместитель	Соглашение о предоставлении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	трансфертов			министра	межбюджетных трансфертов	
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет о проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	РРП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Документ разработан	-	01.12.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Исходящее письмо о потребности	РРП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: Закупка произведена	-	01.07.2022	Аксенова Е. А., Заместитель	Соглашение о закупке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра		
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Представлен отчет о выполнении	-	01.12.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Представлен отчет о выполнении	РРП
4.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: С Минздравом России заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	15.02.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	РРП
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2022	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчёт	РРП
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.202	Аксенова Е. А.,	Отчет о проведении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			3	Заместитель министра	вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	
4.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Входящее письмо письмо	РРП
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
4.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.20	КТ: С Минздравом России заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	15.02.2023	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	РРП
4.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.21	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2023	Аксенова Е. А., Заместитель	Отчет отчет об использовании	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра	межбюджетных трансфертов	
4.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчёт	РРП
4.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.11.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет о проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	РРП
4.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.24	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
4.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.25	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.26	КТ: С Минздравом России заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	15.02.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	РРП
4.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.27	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Начиная с 2021 года Федеральным центромкоординации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отборсубъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.	
5.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Документ разработан		01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Документ опубликован	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.6	КТ: (07) Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: (07) Утверждены (одобренны,	-	01.07.2024	Аксенова Е. А., Заместитель	Отчет Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)			министра		
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.8	КТ: (07) Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: (07) Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2024	Аксенова Е. А., Заместитель министра	Исходящее письмо Об оказании услуги	РРП
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6	Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше	-	15.07.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Начиная с 2020 года проводится пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Пилотный	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					проект предполагает:финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, лицам в возрасте 65 лет и старше, частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях, в том числе на дому с учетом оценки качества оказанной медицинской помощи;осуществление взаимодействия частных медицинских организаций с медицинскими организациями государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, а также организациями социального обслуживания, при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше.В рамках	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям.	
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				реабилитации инвалидов		
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				обслуживания и реабилитации инвалидов		
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.07.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.7	КТ: В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта	-	15.07.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта	ПК
6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.8	КТ: Предоставлена информация о результатах заключенных соглашений	-	15.07.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития	Отчет Предоставлена информация о результатах заключенных соглашений	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Новосибирской области		
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.9	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	15.07.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	ПК
6.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.07.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК
6.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.11	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	15.07.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности в значении 55% к 15.12.2024.	-
7.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				населения		
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
7.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				инвалидов		
7.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
7.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
7.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
7.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
7.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
7.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
7.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.13	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Получен отчет о деятельности организации	ПК
7.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.14	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	ПК
7.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.15	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель	Отчет Выполнены запланированные	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра труда и социального развития Новосибирской области	мероприятия по информационному сопровождению	
7.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.16	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
7.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
7.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития Новосибирской области		
7.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.19	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
7.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.20	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
7.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.21	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				области		
7.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8	Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	.	-
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
8.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
8.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.201	Гончарик И. А.,	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			9	Начальник управления организации социального обслуживания населения		
8.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
8.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
8.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.202	Кравченко Ю. В.,	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			0	Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов		
8.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
8.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
8.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель	Прочий тип документа Услуга оказана (работы	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра труда и социального развития Новосибирской области	выполнены)	
8.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
8.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
8.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития Новосибирской области		
8.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.13	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	ПК
8.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.14	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Получен отчет о деятельности организации	ПК
8.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.15	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				области		
8.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.16	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
8.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
8.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
8.18.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
8.19	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
8.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.20	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
8.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.21	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
8.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9	Формирование позитивного и уважительного	-	01.12.202	Машанов В. А.,	.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям		4	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области		
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2019	Потапова О. Р., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа	ПК
9.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2019	Потапова О. Р., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа	ПК
9.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Потапова О. Р., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				области		
9.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2019	Потапова О. Р., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа	ПК
9.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2019	Потапова О. Р., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа	ПК
9.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2020	Шалыгина Л. С., Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Прочий тип документа	ПК
9.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2020	Шалыгина Л. С., Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Прочий тип документа	ПК
9.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Шалыгина Л. С., Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Прочий тип документа	ПК
9.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2020	Шалыгина Л. С., Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Прочий тип документа	ПК
9.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2020	Шалыгина Л. С., Заместитель министра здравоохранения Новосибирской	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				области		
9.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.11	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
9.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
9.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
9.13.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
9.14	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК
9.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.15	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
9.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
9.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.202	Машанов В. А.,	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			2	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Услуга оказана (работы выполнены)	
9.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.18	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК
9.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Предоставлен отчет об оказании услуг за 3 квартал 2022 года.	ПК
9.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.20	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				социального развития Новосибирской области		
9.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.21	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	01.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК
9.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.22	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	ПК
9.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.23	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Новосибирской области	(выполнения работы)	
9.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.24	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
9.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.25	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
9.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.27	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Предоставлен отчет об оказании услуг за 3 квартал 2023 года	ПК
9.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.28	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	ПК
9.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.29	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	01.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК
9.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.30	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Предоставлен отчет об оказании услуг за 1 полугодие 2023 года	ПК
9.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.31	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
9.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.32	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
9.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.33	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Машанов В. А., Заместитель	Прочий тип документа Услуга оказана (работы	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра труда и социального развития Новосибирской области	выполнены)	
9.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.34	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК
9.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.35	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Предоставлен отчет об оказании услуг за 1 полугодие 2024 года	ПК
9.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.36	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального	Отчет Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития Новосибирской области		
9.36. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.37	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	01.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК
9.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.38	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Предоставлен отчет об оказании услуг за 3 квартал 2024 года	ПК
9.38. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10	Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской	.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности			области		
10.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
10.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
10.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
10.3.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
10.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
10.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
10.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
10.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
10.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
10.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1 0	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
10.1 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.1 1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
10.1 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.1 2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
10.1 2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.1 3	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель	Отчет Проведена оценка эффективности оказания	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра труда и социального развития Новосибирской области	услуги (выполнения работы)	
10.1 3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.1 4	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Получен отчет о деятельности организации	ПК
10.1 4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.1 5	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК
10.1 5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.1 6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития Новосибирской области	для оказания услуги (выполнения работы)	
10.1 6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.1 7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
10.1 7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.1 8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
10.1 8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.1 9	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				области		
10.1 9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.2 0	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
10.2 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.2 1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
10.2 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11	Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад»	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад».	-
11.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)	-	15.12.201	Гончарик И. А.,	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		9	Начальник управления организации социального обслуживания населения		
11.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
11.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
11.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов		
11.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
11.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
11.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель	Прочий тип документа Утверждены (одобрены,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(выполнения работы)			министра труда и социального развития Новосибирской области	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
11.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
11.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
11.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития Новосибирской области	для оказания услуги (выполнения работы)	
11.1 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.1 1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
11.1 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.1 2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
11.1 2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.1 3	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской	Отчет Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				области		
11.1 3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.1 4	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Получен отчет о деятельности организации	ПК
11.1 4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.1 5	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК
11.1 5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.1 6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
11.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	отсутствуют					
11.1 7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
11.1 7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.1 8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
11.1 8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.1 9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
11.1 9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.202	Машанов В. А.,	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
0	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		4	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
11.2 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.2 1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
11.2 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12	Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					также по поддержке семейного ухода.	
12.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа Отчёт	ПК
12.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа Отчёт	ПК
12.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа Отчёт	ПК
12.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2019	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа Отчёт	ПК
12.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2019	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа Отчёт	ПК
12.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
12.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
12.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
12.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
12.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.1 0	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
12.1 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.1 1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
12.1 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.1 2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
12.1 2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.202	Машанов В. А.,	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3			1	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчёт	
12.1 3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.1 4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Отчёт	ПК
12.1 4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.1 5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
12.1 5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.1 6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				социального развития Новосибирской области	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
12.1 6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.1 7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
12.1 7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.1 8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК
12.1 8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.1 9	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития	Отчет Получен отчет о деятельности организации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Новосибирской области		
12.1 9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.2 0	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК
12.2 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.2 1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
12.2 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.2 2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.2 2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.2 3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
12.2 3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.2 4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК
12.2 4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.2 5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
12.2 5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.2 6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
12.2 6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.2 7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
12.2 7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.2 8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК
12.2 8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13	Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель	Проведение работ по ремонту жилых корпусов,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания			министра труда и социального развития Новосибирской области	коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания.	
13.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
13.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
13.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
13.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
13.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
13.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.202	Кравченко Ю. В.,	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		0	Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов		
13.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
13.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.8	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
13.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.9	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
13.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.1 0	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
13.1 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.1 1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
13.1 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.202	Машанов В. А.,	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2			1	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Услуга оказана (работы выполнены)	
13.1 2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.1 3	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК
13.1 3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.1 4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
13.1 4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.1 5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				социального развития Новосибирской области	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
13.1 5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.1 6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
13.1 6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.1 7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК
13.1 7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.1 8	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития	Отчет Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Новосибирской области		
13.1 8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.1 9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Предоставлен отчет о ходе проведения работ по ремонту за 3 квартал 2022 года	ПК
13.1 9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.2 0	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	ПК
13.2 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.2 1	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Получен отчет о деятельности организации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.2 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.2 2	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК
13.2 2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.2 3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
13.2 3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.2 4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
13.2 4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.2 5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
13.2 5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.2 6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК
13.2 6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.2 7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Предоставлен отчет о проведении работ по ремонту за 3 квартал 2023 года	ПК
13.2 7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.2 8	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель	Отчет Проведена оценка эффективности оказания	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра труда и социального развития Новосибирской области	услуги (выполнения работы)	
13.2 8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.2 9	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Получен отчет о деятельности организации	ПК
13.2 9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.3 0	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК
13.3 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.3 1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития Новосибирской области	для оказания услуги (выполнения работы)	
13.3 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.3 2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
13.3 2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.3 3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
13.3 3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.3 4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				области		
13.3 4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.3 5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении работ по ремонту за 3 квартал 2024 года	ПК
13.3 5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.3 6	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	ПК
13.3 6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.3 7	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Получен отчет о деятельности организации	ПК
13.3	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	отсутствуют					
13.3 8	КТ: Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	ПК
13.3 8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14	Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб.	-
14.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
14.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				организации социального обслуживания населения		
14.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
14.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
14.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				социального обслуживания и реабилитации инвалидов		
14.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
14.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.7	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
14.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития Новосибирской области	материально-техническое (кадровое) обеспечение	
14.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
14.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.1 0	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
14.1 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.1 1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				области		
14.1 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.1 2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
14.1 2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.1 3	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Получен отчет о деятельности организации	ПК
14.1 3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.1 4	КТ: Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	ПК
14.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	отсутствуют					
14.1 5	КТ: Образовательные мероприятия завершены	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Отчет Образовательные мероприятия завершены	ПК
14.1 5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.1 6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
14.1 6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.1 7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
14.1 7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.202	Машанов В. А.,	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8			3	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Услуга оказана (работы выполнены)	
14.1 8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.1 9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
14.1 9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.2 0	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
14.2 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
14.2 1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				социального развития Новосибирской области		
14.2 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15	Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» реализуются следующие мероприятия для	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					улучшения социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения:- неработающим ветеранам труда, ветеранам труда Новосибирской области, ветеранам войны предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение;- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, постоянно проживающим на территории Новосибирской области, для проведения капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения, расположенного на территории Новосибирской области, осуществляется денежная выплата на улучшение социально-бытовых условий (выплата	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предоставляется не чаще одного раза в три года, величина которой устанавливается исходя из сметной стоимости ремонта жилого помещения и не может превышать 49,4 тыс. рублей); -гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет), постоянно проживающим на территории Новосибирской области, в целях содействия их активному участию в жизни общества, проводится обучение навыкам компьютерной грамотности.	
15.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
15.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.201	Гончарик И. А.,	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		9	Начальник управления организации социального обслуживания населения		
15.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
15.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.4	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
15.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.5	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	результатам закупок			организации социального обслуживания населения		
15.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.6	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
15.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.7	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
15.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.8	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				обслуживания населения		
15.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.9	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2019	Гончарик И. А., Начальник управления организации социального обслуживания населения	Прочий тип документа	ПК
15.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
15.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				реабилитации инвалидов		
15.1 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.1 2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
15.1 2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.1 3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
15.1 3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.1 4	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				обслуживания и реабилитации инвалидов		
15.1 4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.1 5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
15.1 5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.1 6	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
15.1 6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.1 7	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	реестр соглашений)			социального обслуживания и реабилитации инвалидов		
15.1 7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.1 8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2020	Кравченко Ю. В., Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов	Прочий тип документа	ПК
15.1 8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.1 9	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
15.1 9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.2 0	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития Новосибирской области	материально-техническое (кадровое) обеспечение	
15.2 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.2 1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
15.2 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.2 2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ПК
15.2 2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.2 3	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				области	заключенных заказчиками по результатам закупок	
15.2 3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.2 4	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ПК
15.2 4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.2 5	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	15.12.2021	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ПК
15.2 5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.2 6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				области		
15.2 6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.2 7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
15.2 7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.2 8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
15.2 8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.2 9	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ПК
15.2	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1	отсутствуют					
15.3 0	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	ПК
15.3 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.3 1	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ПК
15.3 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.3 2	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	15.12.2022	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ПК
15.3	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	отсутствуют					
15.3 3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
15.3 3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.3 4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
15.3 4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.3 5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
15.3 5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.12.202	Машанов В. А.,	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6			3	Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Закупка включена в план закупок	
15.3 6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.3 7	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	ПК
15.3 7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.3 8	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	ПК
15.3 8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.3 9	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	15.12.2023	Машанов В. А., Заместитель	Прочий тип документа Произведена оплата	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	государственному (муниципальному) контракту			министра труда и социального развития Новосибирской области	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
15.3 9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.4 0	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
15.4 0.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.4 1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
15.4 1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.4 2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				социального развития Новосибирской области		
15.4 2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.4 3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	ПК
15.4 3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.4 4	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	ПК
15.4 4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.4 5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития Новосибирской области	оказанных услуг	
15.4 5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.4 6	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	15.12.2024	Машанов В. А., Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	ПК
15.4 6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Новосибирская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию ПРОЦ							
$\frac{X}{Y} \cdot 100\%$							
1	охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекцией, %	- Число граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, получивших вакцинацию против пневмококковой инфекции, -	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	(х)Число граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, получивших вакцинацию против пневмококковой инфекции / (у)Численность населения в возрасте старше трудоспособного в группах риска на начало отчетного года *100

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением ПРОЦ							
$\frac{\text{Ч}_{\text{дн}}}{\text{Ч}_{\text{гр}}} \cdot 100$							
2	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ДЛ - Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, Ц/ГА	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста УСЛ ЕД $\frac{\text{Чгг}}{\text{Чг60} \cdot 10000}$							
3	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста		Протокол заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24.12.2018 № 16 об утверждении национального проекта	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	До 1 апреля Ежегодно	Число граждан, поступивших на геронтологические койки/численность граждан старше 60 ЛЕТ*10000

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			«Демогра фия»				