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регионального проекта

Поддержка семьи (Новосибирская область)

1. Основные положения

Поддержка семьи (Новосибирская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка семьи (Новосибирская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение числа семей с детьми3.

Куратор регионального проекта Хальзов К.В. Заместитель Губернатора Новосибирской области4.

Бахарева Е.В.Руководитель регионального проекта

Министр труда и социального развития Новосибирской

области

5.

Савостьянов Ю.И.Администратор регионального проекта Заместитель министра образования Новосибирской области6.

Целевые группы регионального проекта

Студенты,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Молодые люди 18-35,

Отцы или матери детей до 3-х лет,

Все население 18+,

Семьи с 1 и более детьми,

Семьи с проблемами зачатия,

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Новосибирской области "Развитие

образования, создание условий для социализации детей и

учащейся молодежи в Новосибирской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости

1,4920 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

1,63001,4960 1,5090 1,5390 1,5680 1,5990 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

0,1240 0,1240 0,1240 0,1240 0,1240 0,1240

Единица 1,4960

0,12400,12400,12400,12400,1240



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

Обеспечен

мониторинг

ключевых

показателей,

характеризующих

реализацию семейной

политики в субъектах

Российской

Федерации, на базе

информационно-

аналитической

платформы

Промилл

е (0,1

процента

)

- - 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

- -- -

-

1.1

В 2025 году будут проведены мероприятия по расширению аналитического дашборда по повышению рождаемости в целях мониторинга данных о развитии в субъектах

Российской Федерации сервисов, инфраструктуры, предоставления мер и мероприятий, влияющих на благополучие семьи, ее планы по рождению детей. Запуск

информационно-аналитической платформы мониторинга ключевых показателей, характеризующих среду формирования семьи и реализуемую семейную политику в

регионах планируется с 1 января 2026 года. Будет проводится постоянный анализ и мониторинг среды, которая оказывает влияние на развитие института семьи и

формирование семейной политики в регионах (на основе социально-экономических, социально-демографических, инфраструктурных, медицинских и иных факторов).

2

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

Осуществлен

капитальный ремонт

и оснащение зданий

дошкольных

образовательных

организаций.

Объект

- 1,0000 2,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

0,0000 2023

- -4,0000 -

-

2.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Нарастающий итог

ого

имущества

Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью0

Осуществлен капитальный

ремонт и оснащение зданий

дошкольных образовательных

организаций

1.1

166 631,8079 999,90 81 941,500,00 0,00 328 573,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

166 631,8079 999,90 81 941,500,00 0,00 328 573,200,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

166 631,8079 999,90 81 941,500,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

166 631,8079 999,90 81 941,500,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

166 631,8079 999,90 81 941,500,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

166 631,8079 999,90 81 941,500,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 79 999,90 81 941,50 166 631,80

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 328 573,200,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 166 631,8079 999,90 81 941,50 0,00 0,00 328 573,20

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новосибирская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных

организаций"

0,00 0,00 2 560,00 3 920,00 5 919,99 5 919,99

79 999,90

79 999,9055 279,9342 959,9530 639,9618 239,98

ИТОГО:

0,00 0,00 2 560,00 3 920,00 5 919,99 5 919,99

79 999,90

79 999,9055 279,9342 959,9530 639,9618 239,98
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Новосибирская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен

мониторинг ключевых

показателей, характеризующих

реализацию семейной политики в

субъектах Российской

Федерации, на базе

информационно-аналитической

платформы"

В 2025 году будут

проведены мероприятия

по расширению

аналитического

дашборда по повышению

рождаемости в целях

мониторинга данных о

развитии в субъектах

Российской Федерации

сервисов,

инфраструктуры,

предоставления мер и

мероприятий, влияющих

на благополучие семьи,

ее планы по рождению

детей. Запуск

информационно-

аналитической

платформы мониторинга

ключевых показателей,

характеризующих среду

формирования семьи и

Бахарева Е.В.

01.01.2026 27.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализуемую семейную

политику в регионах

планируется с 1 января

2026 года. Будет

проводится постоянный

анализ и мониторинг

среды, которая оказывает

влияние на развитие

института семьи и

формирование семейной

политики в регионах (на

основе социально-

экономических,

социально-

демографических,

инфраструктурных,

медицинских и иных

факторов).

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1 не требуются

-

Бахарева Е.В.

26.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

1 не требуются

-

Бахарева Е.В.

18.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация"

1 не требуются

-

Бахарева Е.В.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация"

1 не требуется

-

Бахарева Е.В.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация"

1 не требуется

-

Бахарева Е.В.

22.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 не требуются

-

Бахарева Е.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных

образовательных организаций"

Реализация результата

позволит обеспечить

возможность детям

получать качественное

дошкольное образование

в условиях, отвечающих

современным

требованиям.

Савостьянов

Ю.И.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Куян М.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг заключения

контрактов на проведение работ

по капитальному ремонту и

оснащению образовательных

организаций"

Справка о проведении

мониторинга заключения

контрактов на

проведение работ по

капитальному ремонту и

оснащению

образовательных

организаций

-

Золотых Е.С.

14.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Золотых Е.С.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Золотых Е.С.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Золотых Е.С.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

капитальному ремонту

дошкольных

образовательных

организаций

-

Золотых Е.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Куян М.А.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.8.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг заключения

контрактов на проведение работ

по капитальному ремонту и

оснащению образовательных

организаций"

Справка о проведении

мониторинга заключения

контрактов на

проведение работ по

капитальному ремонту и

оснащению

образовательных

организаций

-

Золотых Е.С.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Золотых Е.С.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Золотых Е.С.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Золотых Е.С.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга Акт Акт приемки

-

Золотых Е.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" выполненных работ по

капитальному ремонту

дошкольных

образовательных

организаций

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Куян М.А.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг заключения

контрактов на проведение работ

по капитальному ремонту и

оснащению образовательных

организаций"

Справка о проведении

мониторинга заключения

контрактов на

проведение работ по

капитальному ремонту и

оснащению

образовательных

организаций

-

Золотых Е.С.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Золотых Е.С.

20.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

Отчет об использовании

межбюджетных

-

Золотых Е.С.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" трансфертов(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Золотых Е.С.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

капитальному ремонту

дошкольных

образовательных

организаций

-

Золотых Е.С.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Новосибирская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

1.

Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 0

2023

2,00 4,00 -- 1,00 --1.1.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 1,00 --4,00 -2,001.1.2.

Куйбышевский муниципальный

район

Объект 0

2023

2,00 - -- 1,00 -4,001.1.3.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семьи (Новосибирская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Суммарный коэффициент рождаемости",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечен мониторинг ключевых показателей,

характеризующих реализацию семейной политики в

субъектах Российской Федерации, на базе

информационно-аналитической платформы

100.00 100.00

2

Осуществлен капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных организаций

100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность показателей федерального

проекта, %

200.00 200.00


